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WBHICA DEL o,

GOBIERNO REGIONAL

 Resolucidn Directoral Regicnal

N° 228-2020-GRSM/DIREPRO Exp:010-00000004@%

Moyobamba, 4 5 MAYD 2020

VISTO:

El Expediente N° 02577062 de fecha 24 de abril de 2020, que contiene la Carta
S/N presentada por el Representante Legal de la Empresa “MORGILLO SELVA
S.A.C.”, el Expediente N° 010-2020000454, que contiene la Opinion Legal N° 012-
2020-GRSM/DIREPRO/AL de fecha 15 de mayo de 2020, emitido por la Asesora
Legal de ésta entidad, y;

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico, con
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, de conformidad con el articulo 191°

de la Constitucion Politica del Pert, concordante con el articulo 2° de fa Ley N° 27867- Ley Organica de Gobiernos
Regionales;

Que, conforme al articulo 104° del Reglamento de Organizacioén y Funciones de la
Direccion Regional de la Produccion, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR, sefiala; “La
Direccion Regional de la Produccion es el érgano de linea de la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico (...)", y
en el articulo 105° de la misma norma, se dispone las funciones generales de la Direccion Regional de la
Produccion, siendo una de ellas, la consignada en el numeral 13, que a la letra dice: “Emitir Resoluciones
Directorales Regionales conforme a su competencia”:

Que, en virtud de lo antes manifestado, esta Judicatura es competente para atender la
Carta S/N, presentada por el contratista, Empresa “MORGILLO SELVA S.A.C. ’, representada legalmente por el
sefior Herniette Burger, en fecha 24 de abril de 2020, a través de la cual solicita: “suspension del plazo de
entrega de (01) una segadora y picadora de forraje para el Proyecto “Mejoramiento del servicio de
transparencia de conocimientos y tecnologias, en la granja ganadera de calzada del distrito de Calzada,
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin”, obligacion derivada del Contrato N° 008-2019-
GRSM/DIREPRO (Adjudicacién simplificada N° 005-2019-GRSM/DIREPRO-CS-2);

Que, en ese sentido, el numeral 34.5 del articulo 34° del Decreto Legislativo N° 1341,
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, dispone: “El contratista
puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”;

Que, el articulo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, seriala
que, procede la ampliacién de plazos en los siguientes casos: (...) b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista, precisa ademas que, (...) La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decision al contratista en
el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir

pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de Ia
Entidad. {(...);

Que, el articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, contiene el Principio de Equidad,
que a la letra dice: “Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relacién de

equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestion del interés
general’.

Que, mediante Resolucion Directoral N° 001-2020-EF-54.01, de fecha 17 de marzo del
afio en curso, se dispone la suspension de plazos de procedimientos de seleccion y otras disposiciones en materia
de abastecimiento, es asi que, en el articulo 1 de la citada norma se establece, “suspender, a partir del 16 de marzo
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de 2020 y por quince (15) dias, el computo de los plazos de: i) Los procedimientos de seleccién convocados con
anterioridad al 16 de marzo de 2020; en el marco del Texto Unico Ordenado de /a Ley N° 30225 y su Reglamento y
los demas regimenes de contratacion {(...)":

Que, en esa misma linea, el 20 de marzo de 2020 se emitio el Decreto de Urgencia N°
029-2020, en mismo que en su articulo 28° sobre la suspension de plazos en procedimientos en el sector publico,
dispone: “Declérese la suspension por treinta (30) dias habiles contados a partir del dia siguiente de publicado el
presente Decreto de Urgencia, del computo de los plazos de inicio y de tramitacién de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier indole, incluso los regulados por leyes y disposiciones
especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Publico, (...) incluyendo los
que se encuentran en tramite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia’;

Que, mediante Opinién Legal N° 012-2020-GRSM/DIREPRO/AL, de fecha 15 de
mayo de 2020, emitido por Asesoria Legal, se opina que es viable SUSPENDER el plazo de entrega del bien: (01)
una segadora y picadora de forraje para el Proyecto “Mejoramiento del servicio de transparencia de
conocimientos y tecnologias, en la granja ganadera de Calzada del distrito de Calzada, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martin”, solicitado por el Contratista ‘“MORGILLO SELVA S.A.C.”, durante el
periodo que dure el Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Poder Ejecutivo, a consecuencia del brote
del COVID-19, el mismo que tuvo como fecha de inicio el 16 de marzo de 2020; una vez levantado dicho Estado de
Emergencia, el Contrato N° 008-2019-GRSM/DIREPRO y lo dispuesto en la Resolucion Directoral Regional N°
008-2020-GRSM/DIREPRO, surtiran sus efectos en el modo y forma establecido;

Que, de conformidad con la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto de
Urgencia N° 029-2020 y demas normas pertinentes; Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, y su
Modificatoria Ley N° 27902, Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Direccion Regional de la
Produccion, a las facultades otorgadas en la Resolucién Ejecutiva Regional N°040-201 9-GRSM/GR, de fecha 04
de enero de 2019, y estando dentro del plazo legal, y con la visacion de la Oficina de Gestion Administrativa, y
Asesoria Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ. SUSPENDER el plazo de entrega del bien: (01) una segadora
y picadora de forraje para el Proyecto “Mejoramiento del servicio de transparencia de conocimientos y
tecnologias, en la granja ganadera de Calzada del distrito de Calzada, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin”, solicitado por el Contratista, Empresa ‘MORGILLO SELVA S.A.C.”, durante el
periodo que dure el Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Poder Ejecutivo, a consecuencia del brote del
COVID-19, el mismo que tuvo como fecha de inicio el 16 de marzo de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFIQUESE la presente Resolucion al Contratista en el

modo y forma de Ley.

; ARTICULO TERCERO. HAGASE DE CONOCIMIENTO Ia presente Resolucion al
Area Usuaria y a la Unidad de Logistica, para los fines correspondientes.

Registrese, Com y Cumplase,
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